




Leif har ordet

YTTERLIGARE FÖRSENING – KVARNTORGET

Tack alla som anmält intresse för att hjälpa till med att lägga sten på nya Kvarntorget! Vi som arbetar i projektgruppen är förtvivlade över att inte kunna lämna rätt information när det gäller start-tillfället.



På grund av försenade material-leveranser till dagvatten-brunnarna har nu projektet försenats ytterligare. Under fredagen kommer Markona att fylla upp och lägga själva borgmästarstenen, som markerar avgränsningen mot träden.

Vi beklagar den ytterligare förseningen. I skrivande stund (12 september) är det ideella arbetet tänkt att påbörjas torsdagen den 18 september klockan 8.00. Vi vädjar till er alla att ha tålamod!

// Leif Bäckström – Projektledare "Vändpunkten"